

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию
Центра образования гуманитарного и цифрового профиля
«Точка роста» в МБОУ «РСОШ № 5» на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1.	Подготовка Положения о деятельности Центра в ОО	Приказ о создании Центра в ОО	Первое полугодие, 2020 года	директор
2.	Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению, созданию и функционированию Центра	Март - апрель 2020 года	Директор, руководитель Центра.
3.	Формирование типового дизайн-проект и зонирование Центра	Согласованный с Управлением образования дизайн-проект и зонирование Центра	Февраль – март 2020 года	Рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа).
4.	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем (Управлением образования) на предоставление в 2020 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджета)	Заключенное Соглашение между Учредителем и МБОУ «РСОШ № 5» о реализации мероприятий по созданию Центра	Апрель-Май 2020 года	Директор

5.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра</p>	<p>Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Центра: 1) размещенный на официальном сайте МБОУ «РСОШ №5» баннер «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей»; 2) наличие информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама) на сайте школы; 3) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.</p>	<p>Март сентябрь 2020 года</p>	<p>Рабочая группа.</p>
6.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра. обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика» «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;</p>	<p>1) наличие отчета об участии в курсах повышения квалификации педагогов. сотрудников Центра; 2) наличие удостоверений о повышении квалификации у педагогов. сотрудников Центра</p>	<p>Согласно графику</p>	<p>Директор, педагоги</p>

	<p>2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>			
7.	<p>Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>1) проведенный ремонт помещений;</p> <p>2) наличие акта приемки Центра;</p> <p>3) установленное оборудование</p>	<p>Май – август 2020 года</p>	<p>Директор.</p>
8.	<p>Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для Центра задачам его функционирования</p>	<p>Наличие отчета Учредителю по установленной форме</p>	<p>Август 2020 года</p>	<p>Руководитель Центра.</p>
9.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра</p>	<p>Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра</p>	<p>Июль - август 2020 года</p>	<p>Руководитель Центра, рабочая группа.</p>

10.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь-август 2020 года	Руководитель Центра, рабочая группа
11.	Согласование с Учредителем структуры штатов Центра (с 01 сентября 2020 года)	Согласованная структура штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра (с 01 сентября 2020 года)	Август 2020 года	Директор.
12.	Подготовка штатного расписания МБОУ «РСОШ № 5» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2020 года)	Наличие утвержденного штатного расписания Центра с 01 сентября 2020 года	Август 2020 года	Директор.
13.	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра	Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр	Сентябрь 2020 года	Директор, руководитель Центра, рабочая группа.
14.	Корректировка муниципального задания для МБОУ «РСОШ №5» по реализуемым на базе Центра	Наличие муниципального задания по факту комплектования (набора) учащихся на реализуемые на базе	Сентябрь 2020 года	Руководитель Центра.

	дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Центра образовательные программы		
15.	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	1. Наличие утвержденного приказа графика работы и расписания занятий в Центре. 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «РСОШ № 5»	Сентябрь 2020 года	руководитель Центра, рабочая группа.
16.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре (по отдельному плану)	Сентябрь 2020 года	Руководитель Центра, педагоги Центра
17.	Открытие Центра в единый день	Наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы	Сентябрь 2020 года	Директор, руководитель Центра